

voorbereiding aanvraag Omgevingsvergunning

draft dossier	begin juli 2021
definitief dossier	eind augustus 2021
goedkeuring college	eind september 2021
goedkeuring gemeenteraad	tweede helft oktober 2021

Omgevingsvergunning

indienen omgevingsvergunningsaanvraag	eind oktober 2021
verwachte goedkeuring omgevingsvergunning	eerste helft mei 2022

Aanstellen aannemer

start opmaak aanbestedingsdossier	eind oktober 2021
definitief aanbestedingsdossier	eind februari 2022
goedkeuring college	midden maart 2022
goedkeuring gemeenteraad en publicatie aanbesteding	midden april 2022
opening offertes aannemers	tweede helft juni 2022
nazicht offertes en opmaak gunningsverslag	juli / augustus 2022
goedkeuring college gunningsverslag	eind augustus 2022
toewijzing aannemer	eind september 2022

Uitvoering

startdatum werken	eind november 2022
uitvoeringstermijn	nog te bepalen